



**POLSKI  
ŁAD**



Szczaniec, dnia 15.12.2022 r.

ZP.271.15.2022

**WSZYSCY, KTÓRYCH TO DOTYCZY**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa drogi gminnej od m. Ojerzyce do m. Szczaniec**, Zamawiający – **Gmina Szczaniec** – przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami, z uwagi, iż zwrócono się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”).

### **Pytanie 30**

Po przeanalizowaniu zakresu robót, a w szczególności robót brukarskich mając na uwadze okres zimowy ( 3 miesiące) i warunki atmosferyczne prowadzenie robót drogowych w tym okresie jest niemożliwe, dlatego zasadne jest wydłużenie terminu realizacji umowy na okres 10 miesięcy. Zwracamy się o wydłużenie terminu umowy na okres 10 miesięcy.

### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Szczegóły wskazano w drugiej części niniejszego pisma.

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W imieniu Zamawiającego uprzejmie informuję, że Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 PZP** zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

- 1) pkt. 8.1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„8.1. Zamówienie wykonane zostanie w terminie **do 9 miesięcy od podpisania umowy.**”;
- 2) w § 3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie:  
„1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie **do 9 miesięcy od podpisania umowy.**”;
- 3) w § 14 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) dodaje się ust. 14 o treści:  
„14. Dodatkowo, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poniższych zasadach:
  - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20%;
  - 2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia – 7 miesiąc trwania Umowy;
  - 3) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: szczegółowa kalkulacja;
  - 4) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: procentowy udział materiałów wynoszący 50 %;



**POLSKI  
ŁAD**



- 5) okresy, w których może nastąpić zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: za roboty wykonane w 7-9 miesiącu trwania umowy;
- 6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi – 2%;
- 7) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
- 8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy Wykonawcy z Podwykonawcą są roboty budowlane oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

**Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy zamierzają złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.**

z up. WÓJTA  
*Sław*  
mgr Czesław Słodnik  
SEKRETARZ GMINY

---